



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
KELOMPOK KERJA (POKJA) IV UNIT LAYANAN PENGADAAN
ULP PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
Jln. Medan – Banda Aceh Komplek Geulanggang Square Geulanggang Teungoh Bireuen
BIREUEN (24211)

ADDENDUM DOKUMEN PENGADAAN

Nomor : 641 / 05 / ADD-2 / Pokja-IV/VIII / 2016

Kode Lelang : 758514

Nama Pekerjaan : PEMBANGUNAN GEDUNG RICE MILLING UNIT (RMU)

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Enam Belas, kami Pokja IV Unit Layanan Pengadaan ULP Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk pekerjaan tersebut di atas telah mengadakan rapat dalam rangka untuk membahas surat pejabat pembuat komitmen Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Bireuen Nomor : 510/478 , tanggal 16 Agustus 2016, perihal : perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan, sehingga bersama ini kami tuangkan perubahan dokumen lelang sebagai berikut :

1. BAB 4 LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

- Huruf A Point 7 berbunyi : Jangka waktu penyelesaian pekerjaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender.

diubah menjadi : **Jangka waktu penyelesaian pekerjaan 90 (sembilan puluh) hari kalender.**

- Huruf P Point 1 berbunyi : Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan selama 134 (seratus tiga puluh empat) hari kalender sejak penandatanganan kontrak.

diubah menjadi : **Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan selama 104 (seratus empat) hari kalender sejak penandatanganan kontrak.**

Demikian Adendum Dokumen Pengadaan dibuat, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kelompok Kerja (Pokja) IV
ULP Pemerintah Kabupaten Bireuen

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	Yus Edarni, S.H.	Ketua	1. TTD	2. TTD
2.	Safriadi, S.T., M.Si.	Sekretaris		
3.	Eliya Novita, S.T.	Anggota	3. TTD	